



COMUNE DI CETRARO

(Provincia di Cosenza)

VIA L. DE SETA, 87022 CETRARO – tel. 0982.97.82.45

AREA IX

Settore LL.PP.

Reg. Settore N. 47

del 23/04/2024

Reg. Generale N. 129

Del 24/04/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO: LAVORI DI "RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "CIRO GIORDANELLI" – FONDO SPORT E PERIFERIE.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.

CUP: I32H20000150001 CIG [9684342BD3]

IL RESPONSABILE DELL'AREA IX

nelle sue funzioni di Responsabile, in forza del Decreto Sindacale n. 22/2020 e della Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 13.10.2021, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del decreto legislativo citato;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto, adotta la seguente determinazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 08/09/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 e dei relativi allegati;

VISTA la delibera di C.C. n. 32 del 09/08/2023 di Approvazione del DUP per il triennio 2023/2025

VISTO l'art. 163, co. 2 del T.U.E.L.;

VISTA la Delibera di C.C. n. 7 del 06.04.2024 avente ad oggetto: "Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.lgs n. 267/2000"

PREMESSO CHE

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 28.10.2020, è stato approvato il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dagli articoli da 24 a 32 del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per un importo di Euro 700.000,00;

con Determinazione del Responsabile RG 237 del 10.10.2022, è stato nominato il Responsabile del procedimento nella persona del sottoscritto dott. geologo Massimo Aita ed è stato costituito il gruppo di lavoro formato con tecnici interni dall'Amministrazione, agli atti d'ufficio;

Il Comune di Cetraro ha avviato una indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici ai fini dell'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dall'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 della L. 108 del 29 luglio 2021, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di **"RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "CIRO GIORDANELLI"**;

con Determinazione del Responsabile RG 01 del 03.01.2023, è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

l'Avviso di Manifestazione di interesse è stato pubblicato sulla Piattaforma telematica n. gara #29 e all'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Cetraro;

il sottoscritto Rup ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla manifestazione di interesse ammettendo 29 operatori economici su 30 risultati idonei per la partecipazione alla successiva fase di gara;

con Determinazione del Responsabile RG 65 del 01.03.2023 è stato disposto l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 1 co. 2 let. b) del D.L 6/20 così come convertito con L. 120/2020, il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs 50/2016;

Con il medesimo provvedimento sono stati approvati tutti gli atti di gara nonché prenotati i fondi e il quadro economico a base di gara era il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "CIRO GIORDANELLI" COMUNE DI CETRARO "FONDO SPORT E PERIFERIE"			
A	LAVORI	Importi	
A.1	Lavori al netto	€ 483.000,00	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 16.905,00	
A.3	Lavori totali a base d'asta	€ 499.905,00	
	SOMMANO A		€ 499.905,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Spese tecniche Prog., Direzione dei lavori e CSE	€ 59.988,60	
B.2	Collaudo degli impianti	€ 7.498,58	
B.3	Supporto al R.U.P.	€ 6.498,77	
B.4	Oneri ANAC, CONI, tributi e spese di pubblicazione	€ 1.500,00	
B.5	Spese commissione di gara	€ 5.000,00	
B.6	Incentivi R.U.P.	€ 9.998,10	
B.7	Oneri previdenziali	€ 2.959,44	
B.8	IVA su B.1, B.2, B.3, B.5, B.7	€ 18.027,98	
B.9	Imprevisti	€ 38.633,04	
	SOMMANO B	€ 150.104,50	
C	Iva sui lavori 10%	€ 49.990,50	
	SOMMANO B+C		€ 200.095,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 700.000,00

Con determinazione R.G. n. 123 del 06.04.2024 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta TECKNO srl con sede in via Guido Rossa 31, Casali del Manco CS 87059 – P. IVA n. 03339490785, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 33,333%, alle condizioni risultanti dalla proposta di aggiudicazione riportata nel Verbale di gara per l'importo pari a euro 322.001,61 a cui vanno aggiunti euro 16.905,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 338.906,61 oltre IVA (10%) per un totale di euro 372.797,27; A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara risultava così rimodulato

COMUNE DI CETRARO			
PROVINCIA DI COSENZA			
PROGETTO ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO			
LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "CIRO GIORDANELLI" COMUNE DI CETRARO "FONDO SPORT E PERIFERIE"			
A	LAVORI	Importi	
A.1	Lavori al netto	€ 483.000,00	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 16.905,00	
A.3	Lavori totali a base d'asta	€ 499.905,00	
	RIBASSO D'ASTA 33,333%		-€ 166.968,39
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 322.001,61
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO, INCLUSO ONERI		€ 338.906,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Spese tecniche Prog., Direzione dei lavori e CSE	€ 59.988,60	
B.2	Collaudo degli impianti	€ 7.498,58	
B.3	Supporto al R.U.P.	€ 6.498,77	
B.4	Oneri ANAC, CONI, tributi e spese di pubblicazione	€ 1.500,00	
B.5	Spese commissione di gara	€ 5.000,00	
B.6	Incentivi R.U.P.	€ 9.998,10	
B.7	Oneri previdenziali	€ 2.959,44	
B.8	IVA su B.1, B.2, B.3, B.5, B.7	€ 18.027,98	
B.9	Imprevisti	€ 38.633,04	
	SOMMANO B	€ 150.104,50	
C	Iva sui lavori 10%	€ 33.890,66	
	SOMMANO B+C		€ 183.995,17
D	Economie di gara		€ 177.698,22
	TOTALE INTERVENTO		€ 700.000,00

4. di **DARE ATTO** della variazione dell'importo a contratto dell'operatore economico TECKNO srl con sede in via Guido Rossa 31, Casali del Manco CS 87059 - P. IVA n. 03339490785 da € 338.906,61 oltre IVA di legge ad € 397.173,25 oltre IVA di legge, per un maggior importo di € 58.266,64 oltre IVA di legge;

5. di **DARE ATTO** dell'ammissibilità della citata perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art.106 del D.Lsg 50/2016;

6. di **ESTENDERE** l'incarico quale Direttore dei Lavori e CSE, affidato all'ing. Michele Leone, affidatogli con determinazione dirigenziale n. 237 del 10.10.2022, per le prestazioni connesse alla redazione della Perizia in oggetto, per un importo aggiuntivo di netti € 10.920,00 CNPAIA compreso oltre IVA 22%, e dunque per un importo complessivo di lordi € 13.322,40;

7. di **IMPEGNARE** la somma di € 1.747,99 per l'incremento dell'incentivo tecnico, ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs 56/2016;

8. di **impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le somme necessarie imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo:

Intervento/Capitolo	UEB 118	Importo €	Esercizio	A favore
(Cap. 2878/1)	0601202	64.093,30	2024	Tekno srl
(Cap. 2938/1)	0601202	1.747,99	2024	Art. 113
(Cap. 2938/1)	0601202	13.322,40	2024	Ing. Leone

9. di DARE ATTO

▪ che l'incremento di spesa inerente la perizia in oggetto è contenuta nelle somme finanziate di cui al Quadro Economico di progetto;

▪ che la perizia di cui trattasi non comporta variazione in aumento o diminuzione superiori al limite del quinto del prezzo complessivo e pertanto non si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale ai sensi di legge;

▪ che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217);

▪ dell'insussistenza di conflitti di interesse in capo al sottoscritto RUP, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

10. di PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Sport e salute SpA - Ufficio Sport e Periferie e all'impresa aggiudicataria;

11. DI DISPORRE, quindi, che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole dovrà essere reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;


12. DI DARE ATTO che la presente Determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo interno per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis T.U.E.L. e che, pertanto, **con la sottoscrizione si rilascia, formalmente, parere tecnico;**

13. DI DARE ATTO, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere come per legge;

14. DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Segreteria, per l'inserimento dello stesso nel Registro Cronologico Generale di raccolta delle Determinazioni e per la sua successiva pubblicazione, depurato dei relativi dati sensibili e giudiziari, all'Albo Pretorio On-Line.



Il Responsabile dell'Area IX


(Dott. geologo Massimo Aita)

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa

1. di APPROVARE

a) la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai lavori di **"RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "CIRO GIORDANELLI" CUP I32H20000150001**, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Michele Leone, libero professionista, che per effetto dei lavori aggiuntivi eleva l'importo a complessivi imponibili € 397.173,25, IVA 10% esclusa, per oneri della sicurezza compresi;

b) l'atto di sottomissione n. 1 e il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegati al fascicolo del presente atto, relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa affidataria;

2. di DARE ATTO che, la ditta TECKNO srl con sede in via Guido Rossa 31, Casali del Manco CS 87059 - P. IVA n. 03339490785, con la sottoscrizione del suddetto Atto di Sottomissione n. 1 si è impegnata ad eseguire i lavori suppletivi per l'importo contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso del 33,333%, offerto in sede di gara, di netti imponibili € 58.266,64 (oneri della sicurezza invariati) oltre IVA 10% pari ad € 5.826,66, per complessivi lordi € 64.093,30, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

3. di approvare altresì il nuovo Quadro Economico come riformulato considerando i lavori suppletivi e l'incremento d'incarico al Direttore dei lavori/CSE, di seguito riportato:

COMUNE DI CETRARO					
PROVINCIA DI COSENZA					
PROGETTO ESECUTIVO					
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE					
LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "CIRO GIORDANELLI" COMUNE DI CETRARO "FONDO SPORT E PERIFERIE"					
A		LAVORI	IMPORTI		
			Progetto esecutivo	Post- gara	Previste nella Perizia di Variante
	A.1	Lavori al netto	€ 483 000,00	€ 483 000,00	€ 570 399,52
	A.2	Oneri per la sicurezza	€ 16 905,00	€ 16 905,00	€ 16 905,00
	A.3	Lavori totali a base d'asta	€ 499 905,00	€ 499 905,00	€ 587 304,52
		SOMMANO A	€ 499 905,00	€ 499 905,00	€ 587 304,52
		RIBASSO D'ASTA 33,333%		€ 160 998,39	€ 190 131,27
		IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 322 001,61	€ 380 268,25
		TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO., INCLUSO ONERI		€ 338 906,61	€ 397 173,25
B		SOMME A DISPOSIZIONE			
	B.1	Spese tecniche Prog., Direzione dei lavori e CSE	€ 59 988,60	€ 59 988,60	€ 46 849,55
		Compensi tecnici per perizia di variante			€ 10 500,00
	B.2	Collaudo degli impianti	€ 7 498,58	€ 7 498,58	-
	B.3	Supporto al R.U.P.	€ 6 498,77	€ 6 498,77	-
	B.4	Oneri ANAC, CONI, tribuni e spese di pubblicazione	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
	B.5	Spese commissione di gara	€ 5 000,00	€ 5 000,00	-
	B.6	Incentivi R.U.P. (2%)	€ 9 998,10	€ 9 998,10	€ 11 746,09
	B.7	Oneri previdenziali	€ 2 959,44	€ 2 959,44	€ 2 293,98
	B.8	IVA su B.1, B.2, B.7 22%	€ 18 027,98	€ 18 027,98	€ 13 121,58
	B.9	Imprevisti	€ 38 633,04	€ 38 633,04	
		SOMMANO B	€ 150 104,50	€ 150 104,50	€ 86 011,20
C		Iva sui lavori 10%	€ 49 990,50	€ 33 890,66	€ 39 717,32
		SOMMANO B+C	€ 200 095,00	€ 183 995,16	€ 125 728,52
D		Economie di gara		177 098,23 €	177 098,23 €
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 700 000,00	€ 700 000,00	€ 700 000,00

- non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- comporta un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, di netti imponibili € 58.266,64 (pari al 18,095% dell'importo di contratto);
- non comporta modifiche sostanziali al contratto;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze dell'impresa;
- deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nella perizia, da modifiche alle previsioni di progetto che non alterano la natura complessiva del contratto, ricadendo pertanto nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- comporta l'introduzione di nuovi prezzi definiti con apposito VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI sottoscritto in data 19/04/2024;

non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;

CONSIDERATO pertanto :

- che il succitato importo aggiuntivo è riferito a modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto;
- che l'importo della modifica contrattuale è inferiore al 50% dell'importo di contratto originario conformemente all'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- che la copertura economica per l'esecuzione delle opere che costituiscono variante, è ricompresa nel quadro economico del progetto originario, rideterminato di conseguenza e parte integrante degli elaborati di perizia;

VISTO in particolare lo schema di Atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto per accettazione dal Rappresentante Legale della ditta TECKNO srl con sede in via Guido Rossa 31, Casali del Manco CS 87059 – P. IVA n. 03339490785, con cui il medesimo si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale per un importo contrattuale suppletivo, al netto del ribasso del 33,333%, offerto in sede di gara, di netti imponibili € 58.266,64 (invariati gli oneri della sicurezza), oltre all'IVA al 10% pari a euro € 5.826,66 per complessivi lordi € 64.093.30, accettando i nuovi prezzi;

DATO ATTO che le mansioni professionali relative alla redazione della Perizia e alla Direzione Lavori dei conseguenti maggiori lavori comportano un incremento delle spese tecniche relative all'incarico all'ing. Michele Leone per un importo imponibile, comprensivo di oneri previdenziali CNPAIA 4%, di € 10.920,00 (oltre IVA 22%) e dunque per un importo complessivo di lordi € 13.322,40;

Dato atto altresì che l'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016, quantificato in € 9.998,10 viene aggiornato al 2% dell'importo lordo di variante di € 87.399,52 e così per complessivi € 11.746,09 con un aumento di € 1.747,99;

Visto il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;

Vista la Legge 120/2020;

Vista la L. 108 del 29 luglio 2021;

Visto il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Cetraro;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

- attestato il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza per il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs 33/2013;
- attestato che con l'adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla prevenzione della corruzione, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7, del D.P.R. 62;

I lavori sono iniziati il 08/06/2023 e procedono regolarmente.

Il tempo contrattuale complessivo è pari a 180 giorni naturali e consecutivi.

Dal 02/11/2023 al 27/12/2023 i lavori sono stati sospesi per motivi di difficoltà al reperimento dei materiali;

Dal 25/01/2024 al 16/04/2024 i lavori sono stati sospesi per studio perizia di variante;

Cause della perizia di variante:

Nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità di dover eseguire alcune categorie di lavorazioni non previste e non prevedibili nel progetto esecutivo a base di gara causate da eventi meteorici eccezionali che hanno danneggiato il manto e la struttura di copertura.

Tali lavorazioni hanno comportato una rimodulazione delle spese rispetto all'importo iniziale dell'appalto, queste trovano copertura finanziaria negli imprevisti e nelle somme a disposizione non utilizzate dal quadro economico di progetto.

Pertanto, è stata redatta dalla DL una perizia tecnica suppletiva rendendo il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. La presente prevede essenzialmente, la realizzazione del nuovo manto e la sistemazione esterna e ottimizzazione delle lavorazioni.

Per tali ragioni si è reso indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori esigenze costruttive, alle diverse e maggiori esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto della vigente normative e per rispondere alle cause impreviste ed imprevedibili all'origine della variazione dei lavori.

A causa di questi fatti imprevisti ed imprevedibili vengono così elencati i lavori necessari per risolvere le problematiche insorte, quali:

1. Realizzazione di nuovo manto di copertura;
2. Realizzazione vespaio areato "cupole in polipropilene 60x60 h=5cm";
3. Rivestimento murale vinilico flessibile campo;
4. Espianto di ceppate;
5. Bitumazione area antistante;
6. Ottimizzazione impiantistica, e apparecchiature di illuminazione;
7. Sistemazione esterna ed ingressi;
8. Ripristino di cornicioni e cassonetti ammalorati;
9. Adeguamento funzionale di spazi adibiti a servizi;
10. Tinteggiatura di pareti ammalorate con pittura sanificante antimuffa negli spazi del Piano Seminterrato;

11. Pavimentazione in gomma vulcanizzata naturale, antibatterica del locale adibito ad attività motorie nel Piano Seminterrato.

Per i nuovi e maggiori lavori della perizia di variante si rende altresì necessaria una proroga dei tempi contrattuali pari a 40 giorni naturali e consecutivi.

DATO ATTO che in data 15/04/2024 Prot. n. 4069, con integrazione del 19.04.2024 prot. 4381/22.04.2024, il Direttore dei Lavori incaricato, ing. Michele Leone, libero professionista, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori suppletiva, per un importo netto contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso d'asta, di netti imponibili € 58.266,64 (pari al 18,095% dell'importo originario) composta dei seguenti elaborati di perizia, tutti agli atti del presente procedimento:

- Relazione tecnica e quadro di raffronto;
- Elenco ed analisi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Schema Atto di sottomissione;
- Quadro Economico di perizia con raffronto;

Il responsabile del procedimento, sentito il progettista/direttore dei lavori, ha autorizzato la redazione di una variante per consentire al direttore dei lavori di avviare il progetto della variante per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 1 lettera c) punti 1 e 2, dalla quale, a seguito dell'accertamento condotto su cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, si evince che:

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. n°267/2000)

OGGETTO: LAVORI DI "RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "CIRO GIORDANELLI" – FONDO SPORT E PERIFERIE.**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.****CUP: I32H20000150001 CIG [9684342BD3]****VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Vista la determinazione del responsabile della IX Area, reg. settore **N. 47 del 23/04/2024**
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

☒ **PARERE FAVOREVOLE**☐ **PARERE NON FAVOREVOLE**, per le seguenti motivazioni.....

Data 23/04/2023

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott.ssa Gabriella Scavella

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Intervento/Capitolo	UEB 118	Importo	Esercizio
(cap. 2878/1)	0601202	64.093,30	2024
(cap. 2938/1)	0601202	1.747,49	2024
(cap. 2938/1)	0601202	13.322,40	2024

Data 23/04/2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Gabriella Scavella

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.